第五章  技术条件（工程建设标准）

施工组织设计方案概要
（一）、合理选择分部分项工程的施工方法、合理安排主要项目施工程序、平面布置合理：
1、合理的施工方法应当是：①方法可行，符合现场条件和工期要求；②符合国家有关的施工规范和质量检验评定标准的规定；③与所选择的施工机械设备和施工方式相适应；④经济合理。
2、根据技术规范和设计图纸以及现场施工条件合理安排，以避免干扰造成浪费、影响质量。施工流向合理，在平面和立面上都要考虑施工的质量保证与安全保证。为专业工程施工队伍的穿插施工提供施工面和必要的配合安排。
3、施工总平面布置：①布置合理，有利于保证施工正常、顺利进行，有利于保证质量，符合现场施工环境条件。②布局全面、详细，说明清楚，图幅精美。
（二）、与关键工序、复杂环节对应的有相应的技术措施和质量保证保证措施：
1、 满足招标文件的质量要求。
2、 对主要施工项目的质量控制措施应有针对性、有效性。
3、 质量管理、质量保证体系和质量控制系统处于良好状态。
（3） 、进度计划与保证措施
1、总工期控制满足招标文件的工期要求。
2、 编制施工进度网络计划。
3、 有保证总工期的具体措施，特别对关键线路上的施工项目保证措施要有针对性可靠性。
（四）、施工机械设备、劳动力、材料、资金安排投入情况：
1、审查施工和机械设备的选型是否恰当，能否满足招标文件和设计对工程施工中质量的要求。
2、审查投标单位所提供的施工机械设备技术性能报告中所表明的机械性能，能否满足质量要求和适合现场条件。
3、 所有选用的材料应符合招标文件、设计图纸、国家和行业部门制定工程材料、半成品、构配件的技术标准。
4、 材料、半成品、构配件的采购、运输、验收、存放、使用应当制定有严格的质量控制措施。
5、 审查机械设备、劳动力、材料的进场计划和数量能否满足招标文件、施工总进度计划的工期要求。
6、 审查投标单位的资金安排能否满足招标工程的要求及满足施工进度计划的要求。
（五）、安全生产、文明施工措施
    安全及文明施工：制定的措施和制度具有全面性、针对性、有效性、可靠性。
拟投入的主要施工机械设备表
	                            序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表
	工种
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　　　　　　注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
